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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo 

FORMATO ID-01: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Describa el problema o necesidad que se quiere solucionar con el proyecto 
 
Pocas oportunidades de acceso a la educación superior de los 23.000 bachilleres egresados anualmente que quedan por 
fuera del sistema educativo por razones de escasos recursos, dificultades en el desplazamiento, cupos limitados y altos los 
costos de infraestructura generados por la educación tradicional en instituciones como la nuestra. 
 
Deficiente infraestructura tecnológica para el apoyo al proceso de socialización de la educación, ampliación da la cobertura 
con un menor costo y competitividad en el proceso de la globalización de la economía. 

El problema se relaciona con el desempeño de una entidad u organización?  SI X    

Indique con qué parte de la entidad u organización: 
 
El problema se relaciona con la parte académica debido a que el  Tecnológico Pascual Bravo ha proyectado en su plan de 
desarrollo y proceso de socialización de la educación, objetivos relacionados con la ampliación de la cobertura y la 
integración al sistema de educación superior, de personas provenientes de zonas urbanas y rurales que por razones de 
escasos recursos, dificultades de tiempo y distancia en el desplazamiento y cupos limitados no pueden ingresar a 
instituciones como la nuestra. 
 
Así mismo los altos costos en la infraestructura de la educación tradicional,  no permiten a los establecimientos educativos 
ampliar las oportunidades de ingreso a la educación superior de 29.000 bachilleres aproximadamente que quedan por fuera 
de la educación superior anualmente.   Lo anterior unido a los acelerados y constantes cambios que genera la sociedad  
actual  han hecho que el Tecnológico vea en la educación virtual uno de los medios que permite atender la demanda de 
educación tecnológica y cualificación de la población aun en regiones apartadas del país y el exterior, además solucionar las 
dificultades en materia de expansión, competir con otras entidades de acuerdo con las exigencias de globalización de la 
economía y disminuir los costos de la educación. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo 

FORMATO ID-01: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Enumere las posibles condiciones que llevaron a que el problema se esté presentando 
 
Realizando un análisis del comportamiento de las estadísticas de demanda y oferta de educación superior en el 
departamento de Antioquia, de los 52.000 egresados de educación media del año 2008 se matricularan en instituciones de 
educación superior oficial y privada aproximadamente 29.000 en el año 2009,  en la metodología presencial y 
semipresencial,  de los cuales el Tecnológico Pascual Bravo matriculará por primera vez en promedio 2000 estudiantes por 
año, es decir el 6.8%, por lo tanto quedan por fuera de la educación superior 23.000 bachilleres. 
 
El problema seguirá en aumento mientras no se ofrezcan otras alternativas de educación como la virtual, cuyo acceso sería 
a más bajo costo que la educación tradicional. 
 
La causa del problema es la falta de recursos económicos de la población para acceder a la educación superior, esto unido a 
la dificultad de desplazamiento debido a la lejanía de regiones con respecto a los establecimientos de educación. 
 
La actual población estudiantil  y los docentes del tecnológico además de los anteriores problemas tiene poco acceso a las 
tecnologías de la información, lo cual se constituye en un obstáculo para proceso de enseñanza aprendizaje. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo  

FORMATO ID-02: OBJETIVO DEL PROYECTO 

Describa el objetivo del proyecto. 
 
Objetivo General:  
 
Ampliar la cobertura en educación superior tecnológica preferiblemente con personas de escasos recursos, a través de 
programas de educación virtual de acuerdo con las necesidades de la región y el país, con nuevos cupos preferiblemente 
provenientes de la población de estratos 1, 2 y 3 y lugares apartados. 
  
Objetivos Específicos: 
  
Actualizar los contenidos de los programas académicos como producto de la dinámica que genera el intercambio virtual a 
nivel nacional e internacional y las necesidades en cuanto a metodologías de educación virtual. 
 
Poner en funcionamiento las asignaturas básicas de los programas académicos en la metodología virtual. 
 
Disminuir los costos administrativos de los programas académicos  en lo que a infraestructura tecnológica se refiere. 
 
Ampliar la capacidad logística necesaria para la administración de los programas académicos, mediante la adquisición de 
computadores y software. 
 
Agilizar el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la ampliación de la red institucional mediante la adquisición e 
instalación de más puntos de red. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: 
Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para 
Funcionamiento de la Educación Virtual en el Instituto Tecnológico 
Pascual Bravo  

FORMATO ID-03:                       IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO 

1. CUANTIFICACIÓN 

             GRUPO OBJETIVO 

Años del proyecto / Años calendario 

          0          1          2 
        TOTAL 

        2009       2010        2011 

EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA 
POR FUERA DE LA EDUCACION SUP. 23.000      25.000     26.000        74.000 

ESTUDIANTES        6.773       9.000     10.100         25.873 

DOCENTES          260        428        559           1.247 

TOTALES POR AÑO       30.033       34.428     36.659        101.120 

 
2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO OBJETIVO:   
 
Estudiantes  procedentes de la ciudad de Medellín en su mayoría, ubicados en los estratos 1, 2 y 3 
en mayor cantidad y en los estratos 5 y 6 en menor cantidad, cuyas edades oscilan entre los 17 y 35 años.  Docentes 
procedentes de la ciudad de Medellín de los estratos 3, 4, 5 y 6 en su mayoría, cuyas edades oscilan entre los 25 y 50 
años de edad. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo  

FORMATO ID-04: POLÍTICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Relacione las políticas: 
 
1.  Plan de Desarrollo Nacional: 
Programa 7.  Dimensiones Especiales del Desarrollo 
Subprograma:  7.5  Ciencia Tecnología e Innovación.  
7.5.6  Consolidar la Infraestructura y los Sistemas de Información para la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
2.  Plan de Desarrollo Departamental: 
Programa 2.  Desarrollo Social. 
 
3.  Plan de Desarrollo Municipal: 
Programa 2.  Desarrollo y Bienestar para Toda la Población 
Subprograma: 2.1 Medellín la Más Educada.   
2.1.3  La calidad Educativa es un Derecho.  2.1.3.2  Dotación y Medios para la Educación.  Apropiación de las TIC por parte 
de docentes y estudiantes 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo  

FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

Alternativa Uno 

Cubrimiento de la demanda de educación tecnológica mediante la creación de nuevos programas en la metodología 
presencial. lo cual implicaría altos costos de  inversión en infraestructura física, debido a que sería necesario ampliar las 
instalaciones físicas de la entidad para la apertura de aproximada 7.282 nuevos cupos, es decir, si la actual infraestructura 
física de 9.955 mts2 cubre una población de 3.250 por semestre, se requiere la construcción de un edificio de 22.305 mts2 
para albergar 7.282 nuevos estudiantes, es decir, 12.350 mts2 más de construcción, además de la dotación de las aulas, 
laboratorios y talleres. 
Los costos aproximados de los nuevos edificios serían de $18.525.000.000. millones de pesos. 
   
De igual forma para cubrir la demanda sería necesario adquirir software y hardware para dotar los laboratorios y talleres, el 
cual tendría que duplicarse teniendo en cuenta que los laboratorios y talleres construidos serían el doble de los actuales 
 

ASPECTOS A ANALIZAR DATOS A ANALIZAR 

PLATAFORMA BÁSICA (software y hardware) El software y hardware con que cuenta el 
instituto actualmente de acuerdo con el 
inventario institucional para la parte académica 
se anexa al presente documento    

COSTOS (soportados en estudios de mercado, 
que deberán estar disponibles a solicitud) 

Los costos aproximados de los nuevos edificios 
serían de $18.525.000.000. míllones de pesos. 
El costo del software y hardware de acuerdo con 
el inventario es de $1.655.473.725, por lo tanto 
la nueva dotación de laboratorios y talleres 
costaría el doble de lo que cuesta actualmente 
esto es $3.310.947.450 

TIEMPO Cinco años 

1. ARGUMENTO A FAVOR 
Dado que el mundo moderno se mueve cada 
vez más en función de la tecnología, la 
institución debe invertir cada vez en este 
componente con el fin de garantizar que los 
estudiantes puedan acceder cada vez a 
herramientas tecnológicas que favorecen el 
aprendizaje. 

ARGUMENTOS EN CONTRA Implicaría altos costos de  inversión en 
infraestructura física y dotación de talleres y 
laboratorios 

 

Alternativa Dos  
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo  

FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

Cubrimiento de la demanda de educación tecnológica  a través de la actualización y aplicación del modelo de educación a 
distancia y la apertura  de nuevos programas. 
 Cubrimiento de la demanda de educación tecnológica  a través de la actualización y aplicación del modelo de educación a 
distancia y la apertura  de nuevos programas. 
  

ASPECTOS A ANALIZAR DATOS A ANALIZAR 

PLATAFORMA BÁSICA (software y hardware) La institución ha realizado inversiones en 
hardware y software con el fin de dar 
cubrimiento a las  necesidades de la docencia 
pero estos no son suficientes para el cubrimiento 
de la demanda, especialmente en los centros 
regionales, los cuales funcionan mediante 
convenio y muchas veces no cuentan con la 
infraestructura tecnológica para cubrir las 
necesidades de práctica en talleres y 
laboratorios 

COSTOS (soportados en estudios de mercado, 
que deberán estar disponibles a solicitud) 

Actualmente se tienen proyectos para ampliar la 
infraestructura física que ascienden 
aproximadamente a $10.000.000 (construcción 
de aulas y talleres) en los bloques 3A, 3B Y 3C 

TIEMPO  2 años 

ARGUMENTO A FAVOR Nos permitirá dar mayor cobertura abriendo 
nuevos cupos para los estudiantes que quieren 
acceder a la educación tecnológica 

 

 

 

Alternativa Tres: 
 
Cubrimiento de la demanda a través del montaje de una plataforma para el funcionamiento de la educación virtual, cuyos 
componentes y actividades son las siguientes por año: 
 
Es importante describir el proyecto desde el año 2004 debido a que este es el año 0 del proyecto,  de lo contrario no se 
apreciaría la dimensión y los alcances del mismo.   
 
Las actividades del año 2004 al año 2009 han sido ejecutadas con recursos propios, en el año 2009 tenemos una actividad 
que se va a realizar con reservas del presupuesto del año 2008 y durante los años 2010 y 2011 se incluyeron actividades 
financiadas con recursos del municipio. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo  

FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

ASPECTOS A ANALIZAR DATOS A ANALIZAR 

COMPONENTE O ACTIVIDAD 
AÑO 
2004 

AÑO 
2007 

AÑO 
2008 

AÑO 
2009

Año 
2010 

Año 
2011 

TOTAL 
2004-
2010 No.  No.  No.  No.  No. No. 

HARDWARE               

ADQUISICIÓN DE 
ESTACIONES DE TRABAJO 35 41 60       136 

ADQUISICIÓN DE 
SERVIDORES DE ALTO 
VOLÚMEN  DE 
PROCESAMIENTO Y 
ALMACENAMIENTO PARA E-
LEARNING QUE SOPORTAN 
LA PLATAFORMA VIRTUAL Y 
SERVIDORES DE SEGURIDAD 
PARA FIREWALL EN MODO 
TRIPODE DOBLE Y DMZ. 
INCLUYE LICENCIAS 

1           1 

ADQUISICIÓN DE 
IMPRESORAS DE ALTO 
VOLÚMEN 

1 1         2 

IMPRESORAS PRINTER HP 
LASERJET 2600N    5         5 

RED INHALÁMBRICA ACCES 
POINT NETGEAR WGR614   5         5 

ADQUISICIÓN DE 18 UPS 18           18 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
EXTINTOR MULTIPROPÓSITO 
CLASE ABC DE 30 LIBRAS 
(CARGADO, CON SU 
RESPECTIVA CONSOLA Y 
SISTEMA DETECTOR DE 
HUMO, UNIDAD 
ELECTRÓNICA DE CONTROL, 
SIRENA DE 20 WATTS, 
INSTALACIÓN Y MANO DE 
OBRA 

1           1 

ADQUISICIÓN DE SCANNER 
HP SCANJET 8290C 1           1 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
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FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

ADQUISICIÓN 
COMPUTADORES 
PORTATILES 

1   4       5 

ADQUISICIÓN DE 
GRABADORA CD/DVD, 
DUPLICADOR DE DVD/CD 
EXTERNO, GRABA Y 
AUTOPRINTER.  GRAVA 
AUTOMATICAMENTE HASTA 
100 CDS 

1           1 

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA 
DE PROYECCIÓN DE VÍDEO 
EN PANTALLA GIGANTE (50”) 
CON REPRODUCTOR DE 
DVD/VHS/ MPEG PARA SALAS 
DE APOYO AL PROCESOS 
VIRTUAL Y BIBLIOTECA DEL 
TECNOLÓGICO PASCUAL 
BRAVO  

1           1 

CPU PARA POCESAMIENTO - 
MID RANGE (TEC-MOUSE-
SCRN) 

    1       1 

SISTEMA DE RESPALDO DE 
DATOS BASADO EN CINTA, 
DVD Y DISPOSITIVOS 
EXTRAIBLES 

    1       1 

REPARACIÓN DE DISCOS 
RAID 500GB ESCALABLE Y 
ARREGLO DE DISCOS RAID 
2TB ESCALABLE 

    1 

 

    1 

INTEGRACION Y 
ADECUACION DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EXISTENTES Y DISEÑO E 
IMPLEMETACION DE UNA RED 
INTERNA DE INFORMACION Y 
EMISORA DIGITAL PARA 
APOYO A LOS PROCESOS 
ACADÉMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

              

Cables nuevos no incluidos y 
reposición.       10     10 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
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FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

Altavoces 3,2 interior, sistema de 
audio.       72     72 

Altavoces 6,2 exterior sistema de 
audio.       20     20 

Adquirir  3 amplificadores para el 
sistema de audio.       3     3 

Contratar el montaje de los 
altavoces y su puesta a punto.       1     1 

Adquirir la planta telefónica 
digital tecnología IP.       1     1 

Tableros electrónicos grandes 
7x1 bicolor dinámico.       1     1 

Adquirir 5 tableros electrónicos 
medianos       1     1 

Adquirir 5 tableros electrónicos 
pequeños       4     4 

Consola de audio Mackie x 12 
canales       1     1 

Amplificador audio para cabina       1     1 

Bafles monitor JBL 150 watt       2     2 

Micrófono Shure cardioide de 
mano       1     1 

Micrófono electrovoice cabina       1     1 

Brazo ajustable para micrófono 
de cabina       1     1 

Base micrófono de piso       1     1 

Reproductora de DVD, CD, 
untrada USB       1     1 

UPS para estabilizar y proteger 
los equipos (4)       4     4 

Computador PC compatible alta 
capacidad almacenamiento y 
alta capacidad de procesamiento 
de audio 

      1     1 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
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FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

Computador profesional Mac-
PRO, para la producción de 
multimedia y sonido para la red 
de audio y la página electrónica 
en internet e intranet. 

      1     1 

Adquirir un computador portatil 
New mac PRO para trabajo 
alterno y presentaciones del 
Sistema de información con 
todos sus productos 

      1     1 

Monitores Apple Cinema 
Displays x 23" Flat panel       2     2 

SOFTWARE               

ADQUIRIR VERSIONES DE 
SOFTWARE ACADÉMICO: A29, 
AUTOCAD, MATLAB, 
SIMULINK, CORELL, 
PAGEMAKER, CROCLIP, 
FLUIDSIM, STEP, 
VISUALSTUDIO 

15       1   16 

ADQUIRIR LICENCIAS DE 
SOFTWARE: SOFTWARE DE 
ESCRITORIO: SUITET MS 
OFFICE PRO, SISTEMA 
OPERATIVO SERVER, 
SISTEMA OPERATIVO 
ESTACIÓN, SOFTWARE DE 
CORREO MASIVO A TRAVÉS 
DE INTERNET 

1           1 

MICROSOFT OFFICE 
PROFESIONAL 2007   45         45 

PIXEL DOBBY   1         1 

ADOBE CREATIVE SUITE 
PEMLUM CS3    15         15 

ADQUISICION Y/O 
RENOVACION DE SOFTWARE 
FIANANCIERO 

            0 

ADQUISICION Y/O 
RENOVACION DE SISTEMA DE 
INFORMACION ACADEMICO 
NATIVO WEB 

            0 
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FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

ELABORAR MÓDULOS 
VVRTUALES 12 7 14       33 

AFILIACIÓN A CAMPUS 
AGREEMENT, CAMPUS 
AGREEMENT MICOSOFT, 
CAMPUS AGREEMENT 
ADOBE, CAMPUS 
AGREEMENT MACROMEDIA, 
CAMPUS AGREEMENT 
CORELL Y OTROS 

    1 1 1   3 

Adquirir un sistema inteligente 
de manejo de audio TOA A-
9000, para la red de audio. 

  
    1     1 

Licencia FINAL CUT PRO 2 para 
la producción de multimedia y 
sonido para la red de audio y la 
página electrónica en internet e 
intranet. 

  

    1     1 

Licencia Microsoft Mac PRO 
Home student 

      1     1 

MUEBLES Y ENSERES               

ADQUIRIR 160 MESAS PARA 
COMPUTADORES 35 35         70 

ADQUIRIR 6 MESAS DE 
TRABAJO 6           6 

ADQUISICIÓN DE 36 SILLAS 
PARA MESAS DE TRABAJO 36           36 

ADQUISICIÓN DE 161 SILLAS 
ERGONÓMICAS 71           71 

Adquisición de módulo para 
cabina de audio 

      1     1 

Adquisición de Rack metálico 
par de 2,10 compricell 

      2     2 

MATERIALES E INSUMOS               

COMPRA DE LOS SIGUIENTES 
MATERIALES E INSUMOS:  
THONER PARA IMPRESORA, 
CAJAS DE CD, CAJAS DE 
DISKETTES, PAPEL PARA 

1           1 
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FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

IMPRESORA 

MANO DE OBRA CALIFICADA               

COORDINADOR DEL 
PROYECTO 1   9       10 

VIATICOS Y PASAJES PARA 
PARTICIPACIÓN EN 
CAPACITACIONES 

    1       1 

ADMINISTRADOR DE REDES 1           1 

PROGRAMADOR 1           1 

WEBMASTER 1           1 

DISEÑADOR GRAFICO 1           1 

COORDINADOR ACADÉMICO 1           1 

INTEVENTORÍA (EVALUACIÓN 
DE GUÍAS) 1           1 

MANTENIMEINTO               

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE ESTACIONES DE 
TRABAJO, SERVIDORES E 
IMPRESORAS 

1         1 2 

CAPACITACIÓN               

CAPACITACIÓN 1 2 1 1     5 

ASISTENCIA TÉCNICA EN 
MANEJO DE TICS Y  
COORDINACIÓN DE LOS 
PROCESOS ASOCIADOS AL 
PROYECTO DE VIRTUALIDAD 

        12   12 

ASISTENCIA TÉCNICA  EN 
MANEJO DE E-LEARNING 
PARA CONTROL DE 
PROCESOS DE EDUCACION 
VIRTUAL 

        12   12 
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FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

CAPACITACIÓN Y 
CONFERENCIAS 
ESPECIALIZADAS SOBRE 
VIRTUALIDAD PARA GRUPOS 

        10   10 

CAPACITACIÓN EN EL 
MANEJO DE MÓDU7LOS 
VIRTUALES DE AREAS 
ESPECIFICAS 

        10   10 

RED DE DATOS               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE UNA RED DE DATOS PARA 
TALLERES,LABORATORIOS Y 
AULAS  

1           1 

FIBRA OPTICA 12 PARES 
MONOMODO/MULTIMODO     250       250 

INSTALACION DE BACK BOND 
INERCONEXION BLOQUES 3-5 
(INCLUYE CONECTORES, 
DUCTERIAS NECESARAS, 
MANO DE OBRA) 

    1       1 

SWUITCHE DE FIBRA 16 
PUERTOS GIGABIT 
MANAGED/VLAN (EJ: 
NETGEAR GSM7216) 

    1       1 

CENTRO DE CABLEADO 
BLOQUE 5 (INCLUYE 
PANELES, BANDEJAS, 
ORGANIZAR, CORDS Y MANO 
DE OBRA) 

    1       1 

ADECUACIÓN CENTRO DE 
COMPUTO  NUEVO BLOQUE 
ADMINISTRATIVO 

    1       1 

CANAL DE INTERNET 
DEDICADO REUSO 1:1 
INTERNACIONAL PARA 
INTERNET 2. VELOCIDAD 
10MBPS (ARRIENDO POR 1 
AÑO) 

        1   1 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
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FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

400 MT FIBRA OPTICA 24 
PARES:  INSTALACION DE 
BACK BOND INERCONEXION 
BLOQUES 3 Y NUEVO 
(INCLUYE CONECTORES, 
DUCTERIAS NECESARAS, 
MANO DE OBRA) 

        1   1 

ADECUACIONES FISICAS, 
SEGURIDAD FISICA, 
SEGURIDAD ELECTRONICA, 
SEGURIDAD LOGICA, 
CONTROL AMBIENTAL, 
CABLEADO ESTRUCTURADO, 
CABLADO EN FIBRA, CENTRO 
DE CABLEADO EN RACKS, 
DISPOSITIVOS DE 
CONECTIVIDAD, MUEBLES, 
CONTROL DE INGRESO, 
CAMARAS DE VIGILANCIA, 
ETC 

        1   1 

CENTROS DE CABLEADO, 
DUCTERIA, CABLEADO, 
DISPOSITIVOS DE 
CONECTIVIDAD, 
ACCESORIOS 

        3   3 

ADECUACION DEL CENTRO 
DE CABLEADOS DEL BLOQUE 
3 QUE INTERCONECTA LA 
ENTIDAD CON EL BLOQUE 
NUEVO 

        1   1 

Contratar la instalación de la red 
según las especificaciones 
técnicas estandarizadas. 

  
    1     1 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS               

MIGRACION DE SERVIDOR DE 
VIRTUALIDAD, MIGRACION DE 
PLATAFORMA DE 
VIRTUALIDAD,  

    1       1 

ACONDICIONAMINTO DE 
SERVIDORES, INSTALACION 
SISTEMAS OPERATIVOS, 
INTALACION SOFTWARE LMS, 

    1       1 
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FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

CONFIGURACION Y 
ACTIVACION DE SERVICIOS 

INSTALACION SISTEMAS 
OPERATIVOS, MANEJADORES 
DE BASES DE DATOS, 
SOFTWARE LMS, 
CONFIGURACION Y 
ACTIVACION DE SERVICIOS 

        1   1 

SERVICIO BAJO LA 
MODALIDAD OUTSORCING 
PARA MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
PARA LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO, EL SOFTWARE, 
LAS REDES Y LOS 
SERVIDORES DE LA ENTIDAD 

        1   1 

BASES DE DATOS 
ELECTRONICAS DE LIBROS, 
REVISTAS Y PERIODICOS DE 
TEMAS GENERALES Y 
ACADEMICOS. 

        1   1 

Analizar, estandarizar desarrollar 
e implementar  los protocolos 
técnicos entre los diferentes 
componentes del sistema de 
información, para conectar en la 
red del sistema de información, 
datos hacia los tableros, hacia la 
Internet, y hacia las pantallas de 
los computadores de las 
oficinas. 

  

    1     1 

Elaborar y desarrollar el 
protocolo organizacional para 
implementar la emisora por 
INTERNET. 

  

    1     1 

TOTALES POR AÑO 247 157 349 140 56 1 950,00 

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO CON RECURSOS 
PROPIOS Y  DEL MUNICIPIO 

8.481.472.910,72 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
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FORMATO ID-05: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

COSTOS DEL PROYECTO 
CON RECURSOS DEL 
MUNICIPIO 

3.602.351.758,86 
 

TIEMPO 3 AÑOS 

ARGUMENTOS A FAVOR Es la alternativa de menor costo 

ARGUMENTOS EN CONTRA Que no se disponga de recursos para ejecución de la 
alternativa 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo  

FORMATO ID-06: DESCRIPCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ALTERNATIVA No. 3 

Meta 01, Nombre y descripción: 
 
Aumento de Cobertura:  7.282 

 

 

Unidad de medida: Número 

Meta 02, Nombre y descripción:  

 

Unidad de medida:  

Meta 03, Nombre y descripción: 
 
 
Docentes Capacitados para Trabajar 
en Ambientes Virtuales:  280 

 

 

Unidad de medida: Número 

Meta 04, Nombre y descripción:  

Usuarios del Software y Hardware de la Plataforma Virtual:  7239 

Unidad de medida: Número 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para 
Funcionamiento de la Educación Virtual en el Instituto Tecnológico 
Pascual Bravo 

FORMATO ID-07:  CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DE LA ALTERNATIVA No. 3 

NOMBRE O DESCRIPCIÓN     UNIDAD  
DE MEDIDA 

       0         1        2 
TOTAL 

     2009       2010      2011 

Aumento de Cobertura    Número      2.000      3.000    4.100    9.100 

Docentes Capacitados en Ambientes y 
Módulos Virtuales    Número         80        100     100      280 

Usuarios del Software y Hardware de 
la Plataforma Virtual    Número     6.000      9.000     10.100   25.100 

TOTAL      8.080     12.100     14.300   34.480 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo  

FORMATO ID-08: CUANTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No. 3 

ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

Años del proyecto / Años calendario 

         0           1           2 
TOTAL 

      2009         2010        2011 

OBRA FÍSICA      

Reservas.  Adecuación Centro de 
Computo       Número 

 
1 

 
                1 

MAQUINARIA Y EQUIPOS      

Adquisición de Equipos para 
Adecuación de la Plataforma      Número           309  

            309 
 

OTROS      

Adquisición de Software     Número            44               44 

Mantenimiento Preventivo  y 
Correctivo de Máquinas y Equipos 
de Laboratorio 

    Número             1 
 
              1 

TOTALES           1          353           1            355 
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FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
Mayor oportunidad de acceso a la educación superior a personas de escasos recursos 
 
Disminución de los costos de la educación tanto para la entidad como para los estudiantes 
 
Mayor acceso a las tecnologías de la información 
 
Cualificación del proceso enseñanza-aprendizaje 
 

 



                                                                                                   
 

                        METODOLOGÍA TIPO B PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS             Código:   GDE-FR-09 
                     Versión:   0001 

Centro Administrativo Municipal – C.A.M. – Calle 44 No. 52 – 165 – Conmutador 385 55 55 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓNDEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
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FORMATO PE-02: VALORACIÓN DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA No. 3 

ACTIVIDAD    COSTO    
UNITARIO 

Años del proyecto / Años calendario 

         0           1           2 
TOTAL 

      2009         2010        2011 

OBRA FÍSICA      

Reservas.  Adecuación Centro de 
Computo 

3.477.716,20 
 

3.477.716,20 
 

  
       3.477.716,20 
 

MAQUINARIA Y EQUIPOS      

Adquisición de Equipos para 
Adecuación de la Plataforma 

3.503.236,25 
 

 
1.082.500.000 
 

 
     1.082.500.000 
 

OTROS      

Adquisición de Software 56.949.332,27  2.505.770.620       2.505.770.620 

Mantenimiento Preventivo  y 
Correctivo de Máquinas y Equipos 
de Laboratorio 

26.708,9      
10.603.422,7  

 
       10.603.422,7 

TOTALES  3.477.716,20 3.588.270.620 10.603.422,7 3.602.351.758,86 
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FORMATO PE-
03:

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.3
0 1 2 3 Valor presente Valor presente

2009 2010 2011 P. mercado P. sociales

3.477.716,20

3.477.716,20 0,00 0,00 0,00
1,0000 0,8929 0,7972 0,7118

3.477.716,20 0 0 0 3.477.716 0,80 2.782.173

1.082.500.000

0 1.082.500.000 0 0
1,0000 0,8929 0,7972 0,7118

0 966.564.250 0 0 966.564.250 0,77 744.254.473

0 0 0 0
1,0000 0,8929 0,7972 0,7118

0 0 0 0 0 1,00 0

0 0 0 0
1,0000 0,8929 0,7972 0,7118

0 0 0 0 0 0,60 0

2.505.770.620
 10.603.423

0 2.505.770.620 10.603.423 0
1,0000 0,8929 0,7972 0,7118

0 2.237.402.587 8.453.049 0 2.245.855.635 0,80 1.796.684.508

3.477.716 3.588.270.620 10.603.423 0 3.602.351.759
3.477.716,20 3.203.966.837 8.453.049 0 3.215.897.601 2.543.721.154

SUBT. MAQ. Y EQUIPO EN V.P.

MANO DE OBRA CALIFICADA

SUMA DE LA FILA 
SUBTOTAL

MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA

VALOR 
PRESENTE

MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBT. M. OBRA NO CAL. EN V.P.

SUBT. MONO DE O. CAL. EN V.P.

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

OTROS

FACTOR DE VALOR PRESENTE

SUBTOTAL OTROS EN V.P.

TOTAL COSTOS EN CADA AÑO

SUMA DE LA FILA 
SUBTOTAL

OTROS
VALOR 

PRESENTE

FACTOR DE VALOR PRESENTE

TOTAL COSTOS EN VALOR 
PRESENTE

SUBTOTAL OTROS

MULTIPLIQUE EL 
VALOR DE LA 
CASILLA POR 

0.60

MULTIPLIQUE EL 
VALOR DE LA 
CASILLA POR 

0.80

Adquisición de Software
Mantenimiento de Maquinaria y 

SUBT. MANO DE O. NO CAL.

MULTIPLIQUE EL 
VALOR DE LA 
CASILLA POR 

1.00
SUBT. MANO DE O. CALIF.
FACTOR DE VALOR PRESENTE

SUMA DE LA FILA 
SUBTOTAL

MANO DE OBRA 
CALIFICADA

VALOR 
PRESENTE

SUB. OF. MAT. E INS. EN V.P.

MULTIPLIQUE EL 
VALOR DE LA 
CASILLA POR 

0.77

Adquisición de Equipos 

SUBTOTAL MAQ. Y EQUIPO
FACTOR DE VALOR PRESENTE

SUMA DE LA FILA 
SUBTOTAL

MAQUINARIA Y 
EQUIPO
VALOR 

PRESENTE

OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E 
S OS

MULTIPLIQUE EL 
VALOR DE LA 
CASILLA POR 

0.80

Adecuación Centro de Computo

SUBTOTAL OF. MAT. E INS.
FACTOR DE VALOR PRESENTE

SUMA DE LA FILA 
SUBTOTAL

OBRAS FÍSICAS
VALOR 

PRESENTE

Años del Proyecto
Años calendario
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NOMBRE DEL PROYECTO:

FORMATO PE-04: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 3

VIDA ÚTIL 3 AÑO CERO 2009 ULTIMO AÑO DEL PROYECTO 2011

PRECIOS DE
MERCADO

1 3.215.897.601 
2

0,7972 

3
2.563.713.568 

4
7.030 

5
364.682

COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR USUARIO 
ATENDIDO (3)/(4)

7.030 

364.682 

0,7972 

2.027.854.504 

FACTOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE

COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL PROYECTO (1)*(2)

PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO OBJETIVO 
BENEFICIADO

Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para 
Funcionamiento de la Educación Virtual en el Instituto 
Tecnológico Pascual Bravo 

CONCEPTO PRECIOS
SOCIALES

2.543.721.154 COSTOS DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE

 



                                                                                                   
 

                        METODOLOGÍA TIPO B PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS             Código:   GDE-FR-09 
                     Versión:   0001 

Centro Administrativo Municipal – C.A.M. – Calle 44 No. 52 – 165 – Conmutador 385 55 55 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓNDEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Alcaldía de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo 

FORMATO PE-05: EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.  

Describa el efecto ambiental de esta alternativa en términos de su efecto sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la flora y 
la cultura. 
 
El presente proyecto no genera ningún efecto sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la flora y la cultura. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo  

FORMATO PE-06: SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO 

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES.  $2.543.721.154 
 

OBSERVACIONES.  La Alternativa seleccionada es la No. 3 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para Funcionamiento de la 
Educación Virtual en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo  

FORMATO FS-02: SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Indique, si se presentan, los principales problemas que puedan existir para que el proyecto sea ejecutable. 
 
El principal problema que puede existir es la no disponibilidad de recursos para le ejecución del proyecto 
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