

**CRONOGRAMA DE TRABAJO
DATOS ABIERTOS 2016**

Ítem	Actividades	Subactividad	Descripción	Fecha	Responsable
1	Elaboración de procedimiento	Objetivo, alcance y términos	NA	31 de marzo 2016	Llaneth López Alejandro Torres
		Responsables		4 de abril de 2016	Llaneth López Doris Agudelo Nathalia Grisales
		Actividades	Estructura	8 de abril de 2016	Carlos Rúa Juliana Aguilar Duque
			Revisión	12 de abril de 2016	Comité Datos Abiertos
			Socialización	13 de abril de 2016	Comité Datos Abiertos
		Registros	NA	6 de abril de 2016	Carlos Rúa Julio César Betancur
		Aprobación procedimiento		20 de abril de 2016	Julio César Betancur
2	Campaña expectativa	Página web	NA	12 de abril de 2016	Carolina Sepúlveda Carlos Rúa
3	Identificación inventario de datos	Prueba piloto	NA	11 de abril de 2016	Llaneth Lápez Doris Agudelo
		Validación con líder		18 de abril de 2016	Doris Agudelo Alejandro Torres Kenia Martínez
4	Campaña socialización lideres	De acuerdo al procedimiento	NA	16 de mayo de 2016	Carolina Sepúlveda
5	Análisis jurídico	Priorización conjunto de datos	NA	20 de abril de 2016	Julio César Betancur Doris Agudelo